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Введение
Серия лабораторных работ, представленных в данном учебном посо­
бии, предназначена для знакомства обучаемых с технологией использова­
ния систем проектирования и управления проектами. В качестве конкрет­
ного инструментального средства выбрана среда проектирования Open 
Plan.
Для использования пособия в процессе обучения необходимо:
1) иметь компакт-диск, прилагаемый к пособию, для установки рабо­
чих файлов (без них работа с пособием невозможна);
2) установить на компьютере демо-версию Open Plan;
3) создать (в случае отсутствия) в корневом каталоге одного из дис­
ков папку Учебная и скопировать в нее папку Open Plan, содержащую 
презентацию, папку Проекты с учебными файлами и папку Тесты с тес­
тами для лабораторных работ с прилагаемого компакт-диска.
Тому, кто решил с помощью этого пособия познакомиться с техноло­
гией использования среды проектирования Open Plan фирмы «Welcome 
Software Technology», рекомендуется:
1) расположиться перед включенным компьютером с установленной 
демо-версией Open Plan;
2) выполнять лабораторные работы как можно более точно, посколь­
ку тексты лабораторных работ представляют собой в некотором роде ин­
струкции, соблюдение которых обеспечит Вам успешную и комфортную 
работу;
3) соблюдать указанные ниже правила:
• текст, который не выделен, следует только читать;
• определения, отмеченные значком , необходимо запомнить;
• следует обращать внимание на текст, помеченный значком ^ ;
• практические задания, отмеченные словом «Задание», необходимо 
в полном объеме выполнять на компьютере;
• исследовательские задания нужно выполнять самостоятельно; в 
случае серьезных затруднений следует обратиться к преподавателю;
• контрольные задания необходимо выполнять самостоятельно; если 
Вы справитесь с ними без помощи преподавателя, это означает, что Вы 
усвоили материал;
• на контрольные вопросы нужно отвечать устно: они подготовят 
Вас к компьютерным тестовым вопросам;
• для повторения пройденного материала следует использовать ре­
зюме;
4) делать краткий конспект: это будет способствовать усвоению мате­
риала;
5) отвечать на все вопросы, приведенные в конце каждой лаборатор­
ной работы;
6) приглашать преподавателя тогда, когда это предлагается сделать в 
тексте лабораторной работы;
7) уточнять у преподавателя, следует ли выполнять исследователь­
ские задания;
8) при проведении занятий без преподавателя выполнять полностью 
все задания лабораторных работ, отвечать устно на вопросы и проходить 
промежуточное тестирование.
В учебном пособии приняты следующие обозначения:
этот символ используется для выделения определений; 
так помечаются важные замечания;
<0*=/^ - при встрече с таким символом следует пригласить преподава­
теля (консультанта) и показать ему результаты выполнения заданий. Если 
Вы работаете самостоятельно, просто пропустите текст, помеченный этим 
символом;
^ 7' -  данный символ используется для обозначения тестового кон­
троля.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дисциплины «Системный анализ», «Теория систем и системный ана­
лиз» посвящены освоению общих процедур целесообразного разрешения 
многочисленных и разнообразных проблем, возникающих в профессио­
нальной деятельности и повседневной жизни человека. Одним из основ­
ных разделов этих дисциплин является раздел «Системный подход к ре­
шению проблем и управлению», знакомство с которым способствует раз­
витию системного мышления. В основе системного подхода к решению 
проблем лежит метод моделирования (проектирования).
^М оделирование -  один из основных методов познания, который 
заключается в том, что ввиду большой сложности реальных систем и 
процессов исследуются их модели.
^ М о д е л ь  -  это материальный или мысленно представленный 
объект, который в процессе познания (изучения) замещает оригинал, 
сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные свойства.
1. Проект, его характеристики
Одним из видов моделей является проект. Что же такое проект? Тер­
мин «проект» применим для описания почти любой целенаправленной 
деятельности. Все мы постоянно осуществляем проекты в своей повсе­
дневной жизни. Вот простые примеры: подготовка к юбилею, ремонт в 
квартире, проведение исследований, написание книги и т. д.
і£ГПод проектом будем понимать деятельность, направленную на 
достижение определенной совокупности целей (результатов) в 
ограниченные сроки, а также комплекс разнообразных и распределенных 
ресурсов, включая деньги и организационный механизм, реализующий 
использование этих ресурсов и управление ими.
Проективная деятельность необходима для решения задач, обладаю­
щих следующими характерными особенностями:
• наличие относительно четко заданного конечного результата;
• наличие элементов новизны как в ожидаемом результате, так и в 
технологии его получения, а следовательно, отсутствие полных аналогов 
деятельности в прошлом;
• наличие неопределенности в ходе реализации промежуточных и 
конечных результатов, связанной с оригинальностью и уникальностью 
деятельности;
• необходимость использования достаточно сложного комплекса ре­
сурсов;
• наличие относительно жестких ограничений по времени, стоимо­
сти, эффективности деятельности и другим параметрам.
Характерные признаки проектов заключаются в том, что они:
• направлены на достижение конкретных целей;
• включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 
действий;
• имеют ограниченную протяженность во времени с определенным 
началом и концом;
• в определенной степени неповторимы и уникальны.
Каждая из названных характеристик имеет важный внутренний 
смысл, и поэтому мы их рассмотрим более детально.
/. Направленность на достижение целей. Проекты нацелены на 
получение определенных результатов -  на достижение целей. Именно цели 
являются движущей силой проекта, и все усилия по его планированию и 
реализации предпринимаются для того, чтобы они были достигнуты. 
Проект обычно предполагает целый комплекс взаимосвязанных целей. Тот 
факт, что проекты ориентированы на достижение целей, имеет огромный 
внутренний смысл для управления ими. Прежде всего, он предполагает, 
что важной чертой управления проектами является точное определение и 
формулирование целей, начиная с высшего уровня и заканчивая наиболее 
детализированными целями и задачами. Кроме того, отсюда следует, что 
проект можно рассматривать как преследование тщательно выбранных 
целей и что продвижение проекта вперед связано с достижением целей все 
более высокого уровня, пока, наконец, не будет реализована конечная 
цель.
2. Координированное выполнение взаимосвязанных действий. Проекты 
сложны уже по самой своей сути. Они включают в себя выполнение 
многочисленных взаимосвязанных действий. В отдельных случаях эти 
взаимосвязи очевидны, в других случаях они имеют более тонкую 
природу. Некоторые промежуточные задания не могут быть реализованы, 
пока не завершены другие задания (например, покупка строительных 
материалов предшествует ремонту); некоторые задания могут 
осуществляться только параллельно и т.д. При нарушении синхронизации 
выполнения разных заданий весь проект может быть поставлен под угрозу. 
Если немного задуматься над этой характеристикой проекта, становится 
очевидно, что проект -  это система, т. е. целое, складывающееся из 
взаимосвязанных частей, причем система динамическая и, следовательно, 
требующая особых подходов к управлению.
3. Ограниченная протяженность во времени. Проекты выполняются в 
течение конечного периода времени. Они временны. У них есть более или
менее четко выраженные начало и конец. Проект заканчивается тогда, 
когда достигнуты его основные цели. Значительная часть усилий при 
работе над проектом направлена именно на обеспечение того, чтобы он 
был завершен в намеченный срок. Для этого строятся графики, 
показывающие время начала и окончания реализации заданий, входящих в 
проект.
Отличие проекта от производственной системы заключается в том, 
что проект является однократной, нециклической деятельностью. Серий­
ный же выпуск продукции не имеет заранее определенного конца во вре­
мени и зависит лишь от наличия и величины спроса. Когда исчезает спрос, 
производственный цикл заканчивается. Производственные циклы в чистом 
виде не являются проектами.
Проект как система деятельности существует ровно столько времени, 
сколько требуется для получения конечного результата.
4. Уникальность. Проекты -  мероприятия в некоторой степени 
уникальные. Вместе с тем по степени уникальности проекты могут 
существенно различаться.
Если Вы занимаетесь строительством коттеджей и возводите двадца­
тый по счету однотипный коттедж, степень уникальности Вашего проекта 
невелика. Базовые элементы этого дома идентичны элементам предыду­
щих девятнадцати, которые вы уже построили. Однако уникальность мо­
жет определяться спецификой конкретной производственной ситуации 
(расположение дома и окружающего ландшафта, особенности поставок 
материалов и комплектующих, новые субподрядчики и т.д.).
С другой стороны, если Вы разрабатываете новый сложный прибор 
или технологию, Вы, безусловно, имеете дело с уникальной задачей. Вы 
делаете то, что никогда раньше не делалось. И поскольку прошлый опыт 
может в данном случае лишь ограниченно подсказывать Вам, чего можно 
ожидать при выполнении задачи, проект полон риска и неопределенности.
2. Управление проектом
Известный закон Лермана гласит: «Любую техническую проблему 
можно преодолеть, имея достаточно времени и денег», а следствие Лерма­
на уточняет: «Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег». 
Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана про­
блемы и была разработана методика управления деятельностью на основе 
проекта. А распространение данной методики на различные сферы дея­
тельности является дополнительным доказательством ее эффективности. 
Если попросить менеджера описать, как он понимает свою основную зада­
чу в выполнении проекта, то скорее всего он ответит: «Обеспечить выпол­
нение работ». Это действительно главная задача руководителя. Но если за­
дать тот же вопрос более опытному менеджеру, то можно услышать и бо­
лее полное определение главной задачи менеджера проекта: «Обеспечить 
выполнение работ в срок в рамках выделенных средств и в соответствии с 
техническим заданием». Именно эти три момента: время, бюджет и каче­
ство работ -  находятся в зоне постоянного внимания руководителя проек­
та. Их также можно назвать основными ограничениями, накладываемыми 
на проект.
^ГП од управлением проектом подразумевается деятельность, 
направленная на реализацию проекта с максимально возможной 
эффективностью при заданных ограничениях по времени, денежным 
средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результатов проекта 
(документированных, например, в техническом задании).
Для того чтобы справиться с ограничениями по времени, используют­
ся методы построения и контроля календарных графиков работ. Для 
управления денежными ограничениями используются методы формирова­
ния финансового плана (бюджета) проекта. По мере выполнения работ со­
блюдение бюджета отслеживается, с тем чтобы не дать затратам выйти 
из-под контроля. Для выполнения работ требуется их ресурсное обеспече­
ние, и существуют специальные методы управления человеческими и ма­
териальными ресурсами.
Из трех основных ограничений труднее всего контролировать ограни­
чения по заданным результатам проекта. Проблема заключается в том, что 
задания часто трудно и формулировать, и контролировать. Для решения 
данных проблем используются, в частности, методы управления качеством 
работ.
Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта реализации 
проекта: сроки, расходы и качество результата. В соответствии с обще­
принятым принципом управления проектами считается, что эффективное 
управление сроками выполнения работ является ключом к успеху по всем 
трем показателям. Временные ограничения проекта часто являются наибо­
лее жесткими. Если сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, 
весьма вероятными последствиями являются перерасход средств и недос­
таточно высокое качество работ. Поэтому в большинстве методов управ­
ления проектами основной акцент делается на календарном планировании 
работ и контроле за соблюдением календарного графика.
3. Жизненный цикл проекта
Любой проект проходит определенные фазы в своем развитии. Стадии 
жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы дея­
тельности и принятой системы организации работ. Однако у каждого про­
екта можно выделить начальную стадию, стадию реализации проекта и 
стадию завершения работ по проекту. Понятие жизненного цикла проекта 
является одним из важнейших для менеджера, поскольку именно текущая 
стадия определяет задачи и виды деятельности менеджера, используемые 
методики и инструментальные средства.
Руководители проектов разбивают цикл жизни проекта на этапы раз­
личными способами. Традиционным является разбиение проекта на четыре 
крупных этапа: формулирование, планирование, осуществление и завер­
шение проекта.
1. Формулирование проекта. Эта стадия по существу подразумевает 
функцию выбора проекта. Проекты инициируются в силу возникновения 
потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако в условиях дефицита 
ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. 
Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие отвергаются. 
Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь 
финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения 
одних потребностей и игнорирования других, сравнительной 
эффективности проектов. Решения по отбору проектов к реализации тем 
важнее, чем масштабнее предполагаемый проект, поскольку крупные 
проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на 
годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы. 
Определяющим показателем здесь является альтернативная стоимость. 
Иными словами, выбирая проект «А», а не проект «В», организация 
отказывается от тех выгод, которые мог бы принести проект «В».
2. Планирование проекта. Планирование в том или ином виде 
осуществляется в течение всего срока реализации проекта. В самом начале 
жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный 
предварительный план -  грубое представление о том, что потребуется 
выполнить в случае реализации проекта. Формальное и детальное 
планирование проекта начинается после принятия решения о его 
реализации.
Можно выделить следующие основные этапы в планировании:
1) постановка целей проекта;
2) составление списка работ;
3) установление связей между работами в проекте;
4) анализ реализуемости проекта по времени;
5) описание необходимых ресурсов и распределение их по работам;
6) анализ рациональности распределения ресурсов;
7) оценка стоимости проекта.
Этапы 1, 2, 3, 5 можно отнести к этапам создания проекта, а этапы 4, 
6, 7 -  к этапам управления проектом.
Именно на этапе планирования используются компьютерные системы 
для управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор 
средств для разработки формального плана.
Как правило, план проекта не остается неизменным и по мере осуще­
ствления проекта подвергается постоянной корректировке с учетом теку­
щей ситуации.
3. Осуществление проекта. После утверждения формального плана на 
менеджера ложится задача по его реализации. По мере осуществления 
проекта руководители обязаны постоянно контролировать ход работ. 
Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе работ и 
сравнении их с плановыми показателями. К сожалению, можно быть 
абсолютно уверенным в том, что отклонения между плановыми и 
фактическими показателями случаются всегда. Поэтому задачами 
менеджера являются анализ возможного влияния отклонений в 
выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом и 
выработка соответствующих управленческих решений. Например, если 
отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, может 
быть принято решение об ускорении выполнения определенных 
критических задач за счет выделения на них большего объема ресурсов.
4. Завершение проекта. Проект заканчивается, когда достигнуты 
поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает 
внезапным и преждевременным, например в тех случаях, когда 
принимается решение прекратить осуществление проекта до его 
завершения по графику.
4. Open Plan -  система по созданию проектов 
и управлению ими
Среда Open Plan позволяет создавать проекты и управлять ими.
Open Plan может ответить на следующие вопросы:
• Что представляет собой ваш проект?
• Что необходимо сделать для достижения целей проекта?
• Когда может быть завершен Ваш проект?
• Когда для успешного завершения проекта должны быть выполнены 
отдельные работы?
• Кто будет выполнять каждую отдельную работу?
• Какие потребуются ресурсы, когда и в каком количестве?
• Насколько фактический ход работ по проекту соответствует плану?
Среда Open Plan позволит сэкономить время, сократить рутинную ра­
боту, получить систематизированную, полную информацию о проекте, но 
принимать решение о целесообразности и конкурентоспособности проекта 
придется Вам.
* Для того чтобы увидеть, какие возможности предоставляет 
среда Open Plan, откроите файл Презентация из папки Open Plan 
(ее расположение уточните у  преподавателя).
f 'T le p e d  тем как приступать к выполнению лабораторных работ, 
ответьте на тестовые вопросы по теме «Введение в 
проектирование». Для этого откройте файл index.html (Open Plan 
->Тесты ~>Test v).
Д Д Д іосле прохождения тестирования пригласите преподавателя и 
продемонстрируйте ему результат.
Лабораторная работа 1 
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРОЕКТОМ В OPEN PLAN
С помощью этой лабораторной работы Вы сможете:
• освоить технологию создания нового проекта;
• научиться разбивать проект на отдельные работы и детализировать
их;
• освоить правила оформления списка работ в среде Open Plan;
• научиться определять логическую последовательность выполнения 
работ;
• освоить правила установления связей между работами.
1. Первые шаги в проектировании
Среда Open Plan -  это система, содержащая полный комплекс про­
граммных средств, необходимых менеджеру для успешного управления 
проектом.
Для того чтобы отследить все этапы проектирования и освоить техно­
логию использования среды Open Plan, рассмотрим пример создания про­
екта.
1.1. Целеполагание
Предприимчивый стоматолог решил открыть свое собственное дело, а 
для начала оборудовать стоматологический кабинет. Будем считать, что 
проблема с помещением (общая площадь которого 22 м2) решена и можно 
приступать к проектированию. Итак, обратите внимание: первое, что мы 
делаем, -  определяем цель проекта.
В нашем случае цель -  оборудовать стоматологический кабинет, уло­
жившись в определенный срок (начало реализации проекта намечено на 
20 марта, а окончание -  не позднее 27 марта) и в определенную сумму де­
нег (общая стоимость проекта не должна превышать 150000 р.).
1.2. Структура проекта
Следующий логический шаг заключается в том, чтобы разработать 
структуру проекта. Деятельность в рамках проекта принято представлять в 
виде набора шагов, которые необходимо выполнить для достижения целей 
проекта. Эти отдельные шаги мы будем называть работами.
^ГРабота в проекте представляет собой некоторую деятельность, 
необходимую для достижения конкретных результатов.
Работа как процесс локализуется во времени и характеризуется дли­
тельностью. Абсолютная точность необязательна при оценке продолжи­
тельности работ. Небольшие ошибки, которые обычно компенсируются, 
оказывают незначительное влияние на длительность выполнения проекта.
Работы в проекте характеризуются не только длительностью, но и ти­
пом.
іё^Тип работы определяет срочность и характер ее выполнения.
Всякий проект имеет начальную (первую) работу, с которой начинает 
осуществляться деятельность в рамках проекта, а также завершающую 
(последнюю) работу, которая заканчивает эту деятельность. Такие работы 
называются вехами.
^ Р а б о т а , которая используется для указания начала фазы проекта, 
называется начальной вехой, для указания окончания фазы проекта -  
конечной вехой.
•  Длительность вех равна нулю, так как они обозначают только
ключевые события проекта.
Выделяются следующие типы работ:
• КМР (как можно раньше). Практически все работы проекта отно­
сятся к этому типу.
• КМП (как можно позже). Этот тип работ встречается редко (на­
пример, вернуть беспроцентный долг).
• Начальная веха. Используется для указания начала фазы проекта 
(например, оформление документов для нашего проекта).
• Конечная веха. Используется для указания окончания фазы проекта 
(в нашем случае конечная веха -  повесить табличку).
• Подпроект. Интерпретирует отдельную работу как суммарную 
(одна работа состоит из нескольких) для высчитывания ее длительности 
на основании работ-потомков. Другими словами, подпроект -  это состав­
ная работа.
Детализация некоторых крупных работ в проекте необходима, чтобы:
• оценка длительности каждой работы была достаточно достовер­
ной;
• появилась возможность контролировать выполнение каждой рабо­
ты на рабочем месте;
• наиболее точно выявить связи между работами и избежать поздне­
го выявления новых связей внутри работ, мешающих реализации проекта.
В проекте «Оборудование стоматологического кабинета» составной 
работой будет ремонт помещения.
1.2.1. Список работ
В табл. I перечислены все работы нашего проекта с указанием их 
длительности и типа.
Таблица I
__________________  Сведения о работах_______________________
Номер
работы Название работы
Длительность 
работы, дн. Тип работы
01 Ордер оформлен 0 Начальная
веха
02 Уборка помещения 1 КМР
03 Закупка материалов 2 КМР
04 Ремонт помещения: 
побелка потолка 
наклеивание обоев 
покрытие пола
1
1
1
Подпроект
05 Закупка мебели 1 КМР
06 Установка мебели 1 КМР
07 Закупка оборудования 1 КМР
08 Установка оборудования 2 КМР
09 Повесить табличку 0 Конечная
веха
Задание 1
Запустите приложение Open Plan (Пуск->Программы-> Приложе­
ние Welcome->Open Plan Professional).
* Если при выполнении заданий у  Вас возникают затруднения, Вы 
можете воспользоваться информацией, размещенной в файле 
Ошибки.сіос, в котором содержатся ответы на часто возникающие 
вопросы и приводятся способы разрешения типичных проблемных 
ситуаций.
Запустив программу Open Plan, Вы попадаете в Кабинет файлов 
(рис. 1).
Задание 2
Создайте новый проект (Файл -> Создать^ Проект -  OK).
В результате выполненных действий должен появиться файл проекта, 
который носит название Записная книжка проекта (рис. 2).
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Рис. 1. Интерфейс окна Open Plan Professional
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Рис. 2. Структура окна проекта
Задание 3
Внесите первоначальную информацию о проекте. Для этого выполни­
те следующие действия:
1. Щелкните по иконке Информация о проекте в Записной книжке 
проекта. Перед Вами появится диалоговое окно Информация о 
проекте (рис. 3).
2. Заполните соответствующие поля вкладки Общее (см. рис. 3).
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Рис. 3. Структура окна Информация о проекте
3. Перейдите на вкладку Статус (рис. 4) и внесите следующую ин­
формацию:
• дату начала проекта (настоящее время) -  19 марта;
• тип конца— не позднее чем;
• целевой конец проекта -  26 марта.
4. Перейдите на вкладку Стоимость и внесите общую стоимость 
проекта (150000).
5. После заполнения закройте данное окно, щелкнув по кнопке ОК.
 ш ж т ш м мИнформация о проекте
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Задание 4
Заполните Таблицу работ:
1. Откройте Таблицу работ двойным щелчком по соответствующему 
значку на вкладке Содержание.
^ П р  и заполнении Таблицы работ порядок перечисления работ не 
имеет значения.
Таблица работ состоит из следующих граф:
• Номер работы (Ю работы). Может содержать до 59 символов, 
включая пробелы; строчные и прописные буквы не различаются. ID рабо­
ты целесообразней проставлять двузначными цифрами, например не 1, а 
0 1, не 2, а 02 (иначе работа под номером 11 будет после работы с номером 
1, что нарушит последовательность заполнения Вами списка работ).
• Название работы. Вводится название, описание работы, содержа­
щее до 60 символов.
• Длительность (Длит.). Вводится соответствующая буква:
d -  в днях (при стандартной настройке Open Plan ставится 
автоматически); 
h -  в часах; 
t -  в минутах;
W -  в неделях; 
т -  в месяцах.
•  Для работ в одном проекте можно указывать различную 
длительность, например для одной работы в часах (h), для другой -  в 
неделях (w).
• Тип работы. Он определяет срочность и характер выполняемой ра-
На рис. 5 Вы можете увидеть, каким образом установить тип работы.
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Напоминаем, что некоторые работы в проекте могут быть составными 
(рис. 6).
Правила ввода составных работ:
• ID составной работы;
• точка;
• порядковый номер части составной работы (см. рис. 6).
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Рис. 6. Ввод составной работы
2. Внесите информацию в соответствующие графы Таблицы работ.
После заполнения Ваша Таблица работ должна выглядеть 
следующим образом (рис. 7).
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S b  среде Open Plan можно производить операции со строками в
Таблице работ (вставлять, копировать, удалять и т.д.) точно так
же, как в Microsoft Excel.
ЕК^Міригласите преподавателя и продемонстрируйте заполненную
Вами Таблицу работ.
1.2.2.Связи между работами в проекте
Все работы в проекте связаны между собой. Связи между работами 
определяют последовательность их выполнения, указывая логических 
предшественников и последователей.
Выделяются следующие типы связи:
1. Конец -  начало: последующая работа может начаться только по за­
вершении предшествующей (например, покраска стен -  покраска пола). 
Этот тип связей используется по умолчанию.
2. Конец -  конец: окончание одной работы зависит от окончания дру­
гой.
3. Начало -  начало: начало работы-предшественника является усло­
вием начала работы-преемника (например, покупка мебели -  покупка обо­
рудования).
4. Начало -  конец: начало предшествующей работы является услови­
ем окончания последующей.
Задание 5
Откройте Таблицу связей, выполнив следующие действия:
1. Вернитесь в Записную книжку проекта (Окно -> Записная 
книжка).
2. На вкладке Содержание выберите иконку Таблица связей.
Связи между работами нашего проекта изображены на рис. 8.
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^С т релка, идущая из конца одной работы в начало другой, 
соответствует связи типа «конец —  начало», а из начала одной 
работы в начало другой -  связи типа «начало -  начало».
Задание 6
Заполните Таблицу связей. Для этого:
1. Учитывайте логическую последовательность выполнения работ 
(см. рис. 8).
2. В колонки «Предшественник» и «Последователь» вносите лишь 
номера соответствующих работ, названия работ появятся автома­
тически.
^Таблица связей предоставляет возможность вывести на экран 
весь список работ проекта (рис. 9).
3. Установите тип связи. Для этого активизируйте соответствующую 
ячейку столбца Тип связи и укажите тип связи (рис. 10).
среде Open Plan можно производить операции со строками в 
Таблице связей (вставлять, копировать, удалять и т.д.) точно так 
же, как в Microsoft Excel.
После заполнения Таблица связей Вашего проекта должна выглядеть 
так, как показано на рис. 11.
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Рис. 11. Заполненная Таблица связей
<£=/'^ Пригласите преподавателя и продемонстрируйте заполненную 
Вами Таблицу связей.
После заполнения Таблицы работ и Таблицы связей необходимо 
сохранить файл проекта.
Задание 7
Сохраните файл проекта в папке Project с новым именем (Файл-> 
Сохранить как...). Расположение папки Project уточните у препода­
вателя.
^ П р и  последующем копировании и открытии файла с дискеты либо 
по сети необходимо в свойствах файла снять атрибут Только 
чтение, в противном случае редактирование проекта будет 
запрещено.
Задание 8
Завершите работу с Open Plan (Файл Выход).
2. Резюме
1. Создание нового проекта: Файл Создать -> Проект-ОК.
2. Сохранение нового проекта: Файл -> Сохранить как...
3. Правила ввода ID составных работ:
• ID составной работы;
• точка;
• порядковый номер части составной работы.
3. Контрольное задание
Откройте проект primerІ.орр из папки Проекты. Отредактируйте 
Таблицу работ проекта в соответствии со следующими требования­
ми:
1. Детализируйте работу 01 Маркетинговое планирование на сле­
дующие виды работ:
• анализ рынка (40h);
• коммерческий прогноз (24h);
• утверждение плана (0).
2. Добавьте работу 03.4 Разработка видеорекламы (20h).
3. Удалите подпроект 03.1 Планирование пресс-тура.
4. Измените тип работ 02.1 Встреча с рекламным агентством и 
02.5 Отправка официального письма о рекламе с КМП на КМР.
5. Установите связь соответствующего типа работы 01 с работой 02, а 
также связи внутри работы-подпроекта 01.
6. Удалите связь между работами 02.5 и 03.
7. Измените тип связи работ 02.2 и 02.3 (установите тип «начало -  
начало»),
8. Сохраните файл под собственным именем.
ёъУ^Тіосле того как вся работа будет проделана, пригласите 
преподавателя и продемонстрируйте ему результат.
4. Вопросы для самоконтроля
1. Что такое проект?
2. Что такое работа в проекте? Назовите ее характеристики.
3. Какие типы работ Вам известны?
4. Почему некоторые работы в проекте необходимо детализировать?
5. Назовите максимальную единицу длительности работ, которую 
можно установить в Open Plan.
6. Как осуществить переход из Таблицы работ в Таблицу связей?
7. Какой тип связи Open Plan устанавливает по умолчанию?
8. Можно ли установить связь между работами 04 Ремонт помещения 
и 04.1 Установка пластиковых окон? Ответ обоснуйте.
9. Если работы «Проводка электрического кабеля» и «Покупка све­
тильников» должны начаться одновременно, то какой тип связи следует 
установить?
Лабораторная работа 2 
ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Выполнив эту работу, Вы сможете:
• отслеживать и контролировать длительность выполнения работ и 
проекта в целом;
• использовать технологию выполнения временного анализа;
• использовать технологию создания собственного графика работы 
для проекта.
1. Основные понятия
Анализ проекта по времени является следующим этапом разработки 
проекта.
^В рем енной  анализ включает в себя планирование 
продолжительности работ, расчет дат начала и окончания каждой работы и 
проекта в целом.
На первом шаге временного анализа необходимо оценить время, не­
обходимое для выполнения каждой работы. Это Вы выполнили в первой 
лабораторной работе, указав длительность каждой работы.
Перейдем к следующему шагу временного анализа -  расчету конкрет­
ных дат начала и окончания работ проекта. Каждая работа характеризуется 
четырьмя датами:
• Раннее начало (самое раннее число, когда может начаться работа).
• Ранний конец (самое раннее число, когда работа может закончить­
ся).
• Позднее начало (самое позднее число, когда может начаться рабо­
та, при условии, что дата завершения проекта и целевые даты не будут 
сдвинуты).
• Поздний конец (самое позднее число, когда может закончиться ра­
бота, при условии, что дата завершения проекта и целевые даты не будут 
сдвинуты).
Эти даты Open Plan вычисляет автоматически после проведения вре­
менного анализа.
Задание 9
Запустите Open Plan и откройте Ваш проект.
Задание 10
Проведите временной анализ, для этого выполните следующие дейст­
вия:
1. Откройте Таблицу работ.
2. Выберите пункт меню Сервис -^Временной анализ.
3. В диалоговом окне Временной анализ заполните необходимые 
поля (рис. 12).
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Рис. 12. Структура окна Временной анализ
появившемся диалоговом окне Временной анализ все поля будут 
уже заполнены (см. рис. 12), так как эту информацию Вы внесли на 
первой лабораторной работе, когда заполняли вкладку Статус окна 
Информация о проекте.
4. Щелкните по кнопке ОК.
5. Просмотрите предлагаемый Вам файл сеанса (рис. 13), нажав на 
кнопку Да.
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Рис. 13. Файн сеанса временного анализа
^Е сли  связи между работами расставлены правильно, то в сеансе 
временного анализа будет написана одна начальная работа и одна 
конечная; если это не так, то Вам необходимо добавить связи, 
вернувшись в Таблицу связей.
6. Закройте файл сеанса.
^Ф/Фіригласите преподавателя и продемонстрируйте файл сеанса 
временного анализа.
После проведения временного анализа в колонке Общий резерв в 
Таблице работ Вы увидите, сколько времени не хватает на реализацию 
Вашего проекта (рис. 14).
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Рис. 14. Фрагмент Таблицы работ после временного анализа
Существует несколько способов решения этой проблемы:
• сдвинуть, если это возможно, дату начала проекта. В столбце 
Поздние даты (см. рис. 14) будет указана необходимая дата начала проек­
та, чтобы вовремя реализовать его;
• изменить дату окончания проекта, что чаще всего невозможно;
• создать собственный график работы, т.е. разработать свой кален­
дарь, в котором можно задать рабочую неделю и количество часов в рабо­
чем дне, отметить праздники и предпраздничные дни.
2. Использование календарей
Все вычисления в нашем проекте производились в рабочих днях. Од­
нако план должен быть реализован в реальном, календарном времени. По­
этому нужен способ привязки рабочих дней к календарным датам.
^К ален дарь (график рабочего времени) проекта содержит описание 
выходных (нерабочих) дней, праздников, часов работы.
День может быть либо рабочим, либо выходным, либо праздничным, 
либо особым (нерабочий день, который определили как рабочий, или ра­
бочий день, для которого задали нестандартные рабочие часы).
Задание 11
Создайте файл календаря. Для этого выполните следующие действия:
1. Выберите пункт меню Файл -> Создать.
2. Укажите тип файла Календарь.
3. Нажмите кнопку ОК.
^Е с ли  в Вашем календаре шрифт в виде иероглифов, то выберите 
пункт меню Сервис Шрифт, установите набор символов 
Кириллица.
Задание 12
Укажите имя своего календаря. Для этого выполните следующее:
1. Выберите в пункте меню Редактирование команду Управление 
календарями.
2. В диалоговом окне (рис. 15) нажмите на кнопку Создать и введите 
имя файла календаря в появившемся меню (рис. 16).
Управление1 календарями
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Рис. 15. Интерфейс окна Управление календарями
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Рис. 16. Добавление календаря
3. В диалоговом окне Управление календарями выделите имя сво­
его календаря и нажмите на кнопку Выбрать (см. рис. 15).
На экране Вы увидите стандартный календарь (рис. 17).
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Рис. 17. Стандартный календарь
^ Е с л и  у  Вас рабочая неделя начинается не с понедельника, а с 
воскресенья, то необходимо это исправить следующим образом:
1. Выберите меню Сервис Настройки.
2. В диалоговом окне Настройки календаря установите первый день 
недели и первый месяц года (рис. 18).
Настройки календаря
j Параметры J М8 е т
1 -ый день недели: j Л онедеяьн ▼ і 
1-ый месяц года: ’ Январь » :
0К і Отмена Помощь j
Рис. 18. Настройка календаря
Для каждого календаря может быть задано количество рабочих дней в 
неделе, длительность рабочих дней, праздничные и особые дни.
Задание 13
Задайте стандартную рабочую неделю календаря. Для этого выполни­
те следующие действия:
1. Выберите пункт меню Редактирование, команду Определение 
рабочей недели.
2. Выделите диапазон рабочих дней (рис. 19).
3. Определите длительность рабочего дня, задавая соответствующее 
время в ячейках Время (см. рис. 19).
4. Укажите, что выделенный диапазон Рабочий.
Определение рабочей недели
Календарь: [ рюЬа у  j
I *  р а б о ч и й
С  Нерабочий
Рис. 19. Определение рабочей недели
^Ч т обы  выделить диапазон рабочих дней, при нажатой клавише 
Shift щелкните левой клавишей мыши по начальному значению 
диапазона и по его конечному значению.
^К огда  Вы заполняете ячейку Время конца, то ячейка Время 
начала пропадает. Для того чтобы вернуть ее, достаточно просто 
нажать на кнопку Tab.
Задание 14
Задайте список праздников. Для этого выполните следующие дейст­
вия:
1. Выберите из меню Редактирование команду Управление празд­
никами.
2. Введите даты праздников и укажите, ежегодно они празднуются 
или нет (рис. 20).
Управление праздниками Ш Н  2Ü
.................................. .............I
Календарь НЭ И Я Н  ОК.
ОтменаI У  СПЯнеО?
Праздник Ежегодмс Помощь j
01Янв07 Да
07Янв0? Ц, Да
23Фее07 >»Да С писок
праздников
вводится
вручную
08Иар07 Да
01Май07 Да
09Май07 Да
12Июн07 Да
07Ноя07 Да
Рис. 20. Определение праздников
Длительность предпраздничных дней сокращена, поэтому их необхо­
димо задать как особые дни.
Задание 15
Задайте особые дни, воспользовавшись следующим способом:
1. Выберите день, который необходимо определить как особый.
2. Выберите из меню Редактирование команду Определение рабо­
чих часов.
3. Измените длительность дня (рис. 21).
Н В Ш Б ' ' ' - - * J
День. 07Мар07
X І Ѵ'
(• Рабочий 
{~~ Нерабочий
П редпраздни чный 
сокращ енный день
Время начала ВоеіХ кон/*'
08:00 18:15
'-Г
Помощь
Сброс
Рис. 21. Определение особого дня
Задание 16
На реализацию нашего проекта не хватает двух дней. Для того чтобы 
уложиться в нужный срок, определите субботу и воскресенье (24 и 
25 марта) как рабочие дни.
^Необходимо понимать, что это лишь один из способов решения 
проблемы, существуют и другие, например увеличение длительности 
рабочего дня.
^Длительность реальных проектов может превышать один год, 
поэтому, если Вам вдруг потребовалось перейти к какой-то дате, 
находящейся вне поле зрения, то Вы это можете сделать либо с 
помощью клавиш Page Up (Page Down), либо с помощью специальной 
команды Вид Перейти к дате.
Задание 17
Сохраните файл календаря в папке Project с новым именем (Файл-> 
Сохранить как...).
После выполнения заданий календарь должен выглядеть так, как по­
казано на рис. 22, только вместо различной штриховки у Вас в календаре 
будут использованы разные цвета для обозначения рабочих, нерабочих, 
особых и праздничных дней.
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Рис. 22. Настроенный календарь
ёлДДПригласите преподавателя и продемонстрируйте Ваш 
календарь.
Задание 18
Прикрепите файл календаря к существующему проекту:
1. Закройте созданный и сохраненный Вами файл календаря.
2. Перейдите в Записную книжку проекта на вкладку Календари.
3. Зайдите в меню Редактирование и выберите команду Информа­
ция о проекте.
4. Перейдите на вкладку Файлы и задайте путь до файла, воспользо­
вавшись кнопкой обзора (рис. 23).
5. Нажмите кнопку ОК.
Информация о проекте
£§ш,ее I Нвстдойюі |  Файлы | С татуе  j Стоимость | Лйимечания]іланировани«
Имя проекта: fsTOMAT 
I Файл проекта:
Название:
|Н:\5Т0МАТ.0РР
Файл календаря:
Файл ресурсов: . У '
Файлы кодов: Добавить...
Выбрать файл календаря 
можно, щелкнув по этой 
кнопке
OK Отмена і Цомощь і
Рис. 23. Прикрепление календаря к проекту
Перед тем как прикреплять файл календаря к проекту, 
сохраненный календарь надо закрыть.
^К аж ды й раз при открытии файла календаря будет появляться 
календарь Default, необходимо выбирать свой календарь через пункт 
меню Редактирование Управление календарями.
Для того чтобы проект стал выполняться в те сроки, которые Вы ука­
зали, необходимо заменить календарь, установленный в проекте по умол­
чанию, на созданный Вами.
Задание 19
Замените календарь, установленный по умолчанию. Для этого 
выполните следующее:
1. Перейдите в Таблицу работ.
2. Выделяйте по очереди каждую ячейку колонки Календарь и из 
раскрывающегося списка выбирайте свой календарь (рис. 24).
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Рис. 24. Замена календаря
Задание 20
Проведите временной анализ.
После его проведения Вы должны увидеть, что теперь Ваш проект ук­
ладывается в намеченные сроки.
(-/^П ригласит е преподавателя и продемонстрируйте ему 
результат.
Задание 21
Сохраните проект.
3. Резюме
1. Для того чтобы провести временной анализ, необходимо в Таблице 
работ выбрать пункт меню Сервис Временной анализ.
2. Для создания файла календаря следует:
• выбрать меню Файл -> Создать-^ Календарь;
• выбрать меню Редактирование~>Управление календарями 
Создать
3. Чтобы сохранить файл календаря, нужно:
• в меню Файл выбрать команду Сохранить как;
• указать имя файла и его местоположение на диске.
4. Чтобы осуществить привязку файла календаря к проекту, следует:
• перейти в Записной книжке проекта на вкладку Календари;
• выбрать меню Редактирование -^Информация о проекте;
• на вкладке Файлы задать путь до файла календаря, нажать ОК.
4. Контрольные задания
1. Откройте файл проекта primer2.opp из папки Проекты. Проведите 
временной анализ при следующих параметрах: настоящее время -  1 марта, 
тип целевой даты -  нет. Внесите исправления в проект, чтобы файл отчета 
временного анализа был без ошибок. Сохраните файл под своим именем.
2. Создайте файл календаря для проекта primer2.opp и настройте его 
таким образом, чтобы уложиться в сроки с 1 по 18 марта. Не забудьте оп­
ределить праздники, которые попадают в период реализации проекта, и 
укажите предпраздничные дни как особые, сократив их длительность на 
час по сравнению с обычным рабочим днем.
ё>:^ 'П о с л е  того как вся работа будет проделана, пригласите
преподавателя и продемонстрируйте ему результат.
5. Вопросы для самоконтроля
1. Что в себя включает временной анализ проекта?
2. Где можно увидеть даты начала и окончания работ, всего проекта?
3. Как можно реализовать проект в более ранние сроки, не изменяя 
дату его начала?
4. Что такое календарь и для чего он предназначен? Объясните необ­
ходимость использования календарей в проекте.
5. Можно ли в одном проекте использовать несколько календарей?
6. Исследовательские задания
Еще одной основной формой представления информации о проектах в 
Open Plan является диаграмма Гантта (Записная книжка проекта 
Диаграмма Гантта).
1. Выясните ее назначение и возможности.
2. Выясните, как вносить информацию о работах в диаграмме Гантта 
и расставлять связи между работами.
7. Вопросы к исследовательским заданиям
1. Что такое диаграмма Гантта, из каких элементов она состоит?
2. Что обозначает каждый цвет на диаграмме?
3. Как описываются работы в диаграмме Гантта?
4. Как устанавливаются связи между работами?
f 7!Іосле выполнения лабораторной работы ответьте на тестовые 
вопросы по теме «Создание проекта и проведение временного 
анализа в Open Plan». Для этого откройте файл index.html (Open 
Plan ->Тесты ->Test l  -  2).
Д Д Д іосле прохождения тестирования пригласите преподавателя и 
продемонстрируйте ему результат.
Лабораторная работа 3 
РЕСУРСЫ
Выполнив эту работу, Вы сможете:
• составлять список ресурсов, необходимых для реализации проекта, 
и описывать их;
• освоить технологию создания и заполнения ресурсного файла в 
Open Plan.
1. Основные понятия
На предыдущих лабораторных работах мы прошли четыре этапа пла­
нирования проекта «Оборудование стоматологического кабинета»:
1. Постановка цели проекта.
2. Составление списка работ.
3. Установление связей в проекте.
4. Временной анализ.
Следующим этапом является описание тех ресурсов, которые понадо­
бятся для реализации проекта.
^ П о д  ресурсами подразумеваются люди, оборудование, материалы 
и вообще любые средства, требуемые для выполнения работы.
Каждый ресурс в Open Plan имеет ID и название.
ID -  идентификатор, который представляет собой буквенно-цифровой 
код, уникальный для каждого ресурса (общая длина кода ресурса не может 
превышать 59 символов).
Название -  описание ресурса, его полное название.
При описании ресурсов необходимо учитывать тип каждого ресурса. 
Open Plan поддерживает следующие типы ресурсов:
• Возобновляемый -  людские ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
для выполнения работ в каком-то количестве на единицу времени.
• Расходуемый -  ресурс, который может быть потреблен или исполь­
зован в течение всего проекта (например, кирпич).
• Ограниченный срок годности -  это разновидность расходуемых ре­
сурсов, у которых есть дата, ограничивающая их доступность (например, 
продукты).
• Пул ресурсов -  ресурс верхнего уровня иерархии. Например, ресурс 
«Люди» является пулом для всех людских ресурсов (менеджер, рабочие, 
экспедитор, уборщица и т. д.).
Кроме описания типа ресурса следует указать единицу ресурса, стои­
мость единицы и класс ресурса и, если необходимо, порог.
Для каждого ресурса вводится единица его измерения (час, тонна, че­
ловеко-день).
Стоимость единицы -  стоимость одной единицы ресурса.
Класс показывает, является ли ресурс людским (экспедитор, бригада 
рабочих и т.д.), неодушевленным (материалы) или финансовым (оборудо­
вание, мебель и т. д.).
Порог задает дополнительное количество единиц для ресурса, кото­
рые могут быть использованы во избежание промедления реализации про­
екта.
2. Описание ресурсов
Для реализации проекта «Оборудование стоматологического кабине­
та» Вам понадобятся следующие ресурсы (табл. 2).
Таблица 2
_____________ _________ _____ Ресурсы проекта_________________________
Название
ресурса Единица Кол-во
Стои­
мость, р. Класс Тип
Людские ресурсы
Бригадир чел.день 1 250 Людской Возобновляемый
Рабочие чел.день 4 1000 Людской Возобновляемый
Экспедитор чел.день 1 150 Людской Возобновляемый
Уборщица чел.день 1 100 Людской Возобновляемый
Материалы
Обои рулон 6 100 Неодушев­
ленный
Расходуемый
Клей пачка 2 40 Неодушев­
ленный
Расходуемый
Валик, кисти шт. 4 45 Неодушев­
ленный
Расходуемый
Ковровое
покрытие
кв.м 15 150 Неодушев­
ленный
Расходуемый
Известка кг 1 20 Неодушев­
ленный
Расходуемый
Финансы
Стоматологи­
ческое обору­
дование
Р- 1
115200
Финансо­
вый
Расходуемый
Мебель Р- 1 8000 Финансо­
вый
Расходуемый
3. Создание и заполнение ресурсного файла
Теперь все перечисленные ресурсы следует внести в отдельный файл, 
который называется ресурсным.
Задание 22
Запустите Open Plan и откройте Ваш проект.
Задание 23
Создайте ресурсный файл. Для этого выполните следующие действия:
1. В Записной книжке проекта выберите меню Файл -> Создать.
2. Укажите тип файла Ресурс.
* После создания нового ресурсного файла появляется окно с 
пустым рабочим пространством.
Заполнение ресурсного файла начинается с описания пулов ресурсов. 
На рис. 25 Вы можете увидеть пул Люди с входящими в него ресурсами- 
потомками.
Рис. 25. Описание людских ресурсов
Задание 24
Добавьте пул Люди в пустой ресурсный файл проекта. Для этого вы­
полните следующие действия:
1. Щелкните дважды на рабочем поле ресурсного файла.
2. Заполните поля в появившемся диалоговом окне Информация о 
ресурсе, руководствуясь рис. 26.
^Диалоговое окно Информация о ресурсе состоит из нескольких 
закладок. Закладка Общее показывает базовую информацию о 
каждом ресурсе (см. п. 1). С остальными закладками мы 
познакомимся позже, когда будем описывать ресурсы-потомки.
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Рис. 26. Описание пула
Задание 25
Добавьте пулы ресурсов Материалы и Финансы. Ваш ресурсный 
файл должен выглядеть так, как показано на рис. 27.
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Рис. 27. Пулы проекта
Следующий логический шаг -  детализация пулов (добавление потом­
ков).
Задание 26
Добавьте потомка Бригадир к пулу Люди и опишите его. Для этого 
выполните следующее:
1. Выберите пул ресурса, к которому Вы хотите добавить потомка, и 
щелкните по нему правой клавишей мыши.
2. Выберите пункт Добавить потомка из выпавшего меню.
3. Заполните закладку Общее (рис. 28).
{Возобновляем*z»-: Фактор: 1
Информация о ресурсе [  STÜMAT J
О&цее ; Доступность I Возрастание ] Кеагичмииии і Примечания |
10:
Н азв.: J
Тип:
£д.:
Стоим, es.:
Порог:
Класс:
Проект:
Email:
{чел.день
одские
Г” Пропускать в списках 
Г  Пропускать при пдктроеании 
Г  Сворачивать при планировании 
Р Прогресс на базе прогресса работы 
? / Факт, стоимость на баз§ прогресса
МИ ! ► м Закрыть Новей j Помощь ]
Рис. 28. Закладка Общее для ресурса-потомка
* Не забывайте, что данные для заполнения мы берем из табл. 2.
4. Заполните закладку Доступность (рис. 29).
Закладка Доступность заполняется только для потомков и предостав­
ляет следующие поля для ввода и просмотра характеристик доступности 
ресурса:
• Доступность -  количество единиц ресурса, имеющихся в опреде­
ленный момент времени. Время доступности ресурса интерпретируется на 
основании календаря ресурса.
• С -  дата, с которой ресурс доступен.
• Д о -  дата, до которой ресурс доступен.
• Календарь (задает, что ресурс доступен только по действующим и 
рабочим дням).
На рис. 29 показано заполнение закладки Доступность для ресурса 
Бригадир.
возобновляемых ресурсов и ресурсов с ограниченным сроком
годности на вкладке Доступность заполняются колонки С и До. У
расходуемых ресурсов заполняется только колонка С.
ѵ^Даты на вкладке Доступность заполняются с учетом реальных
потребностей в данном ресурсе.
и д и ц — ш и
Общее Доступность | Возрастание J Квалификации j Примечания ]
ID: [ЛЮДИЛ
Назв.: ]бригадир
xj
J
Доступность С I До Календарь Ж
1.00 20Мар07 ІЗБМаоО? proba
' 1
4 ►
м м  И и Закрыть Отменить Применить| Новый j Помощь
Рис. 29. Закладка Доступность для ресурса-потомка
Перейдем к закладке Возрастание. Функции возрастания стоимости в 
Open Plan моделируют эффекты изменения стоимости единицы ресурса во 
времени. Допустим, что стоимость единицы ресурса изменяется во време­
ни на определенную сумму, тогда введите ее базовую стоимость на заклад­
ке Общее, а новую стоимость -  на закладке Возрастание, как это показано 
на рис. 30.
Общее I  Доступность Возрастание Квалификации! Примечания ]
ID:
Назв. s
МАТЕРИАЛЫ.1
обои
Дата, с которой 
данный ресурс 
будет иметь 
новую стоимость
и|<ІИн1 Закрыть j Отменить [ Применит^ Новый j Помощь
Рис. 30. Закладка Возрастание для ресурса-потомка
В результате проделанной операции Open Plan произведет перерасчет 
стоимости материалов и учтет повышение стоимости единицы ресурса при 
оценке стоимости всего проекта.
^Закладки Квалификации и Примечания мы использовать не
будем.
После того как Вы заполнили ресурс-потомок Бригадир, следует при­
ступить к заполнению остальных потомков.
^ Д л я  описания нового ресурса воспользуйтесь кнопкой Новый. 
Задание 27
Добавьте оставшихся потомков в пул Люди.
Вы должны получить результат, показанный на рис. 25.
Задание 28
Добавьте потомков в пул Материалы.
Вы должны получить следующий результат (рис. 31).
Рис. 31. Описание материальных ресурсов
Задание 29
Добавьте потомков в пул Финансы.
Вы должны получить следующий результат (рис. 32).
Рис. 32. Описание финансовых ресурсов
Задание 30
Сохраните ресурсный файл и прикрепите его к проекту. Эти действия 
аналогичны алгоритмам сохранения и прикрепления файла календаря, 
описанным в лабораторной работе 2.
Задание 31
Сохраните проект.
бЛМПригласите преподавателя и продемонстрируйте Вату работу.
4. Резюме
1. Для создания ресурсного файла следует:
• выбрать меню Файл -Э Создать;
• выполнить команду Ресурс -  ОК.
2. Для создания пула ресурсов необходимо:
• щелкнуть дважды на рабочем поле ресурсного файла;
• заполнить диалоговое окно Информация о ресурсе;
• закрыть диалоговое окно.
3. Для добавления потомка следует:
• щелкнуть по нужному пулу правой клавишей мыши;
• выбрать пункт Добавить потомка из выпавшего меню.
5. Контрольное задание
1. Откройте файл проекта ргішегЗ.орр из папки Проекты. В пред­
ставленном ресурсном файле указаны не все ресурсы. Вам необходимо до­
бавить недостающие ресурсы и описать их, используя данные, представ­
ленные в табл. 3.
2. Сохраните ресурсный файл.
Таблица 3
Описание ресурсов
Название
ресурса Кол-во Единица
Стои­
мость,
р-
Класс Тип
Финансы
Эстрадный
коллектив 1 Р- 8000
Финансо­
вый Расходуемый
Материалы
Шары 50 шт. 5 Неодушев­ленный Расходуемый
Г ирлянды 10 шт. 20 Неодушев­ленный Расходуемый
Людские ресу.рсы
Звукорежис­
сер 1 чел.день 150 Людской Возобновляемый
бЯ-У^После того как вся работа будет проделана, пригласите 
преподавателя и продемонстрируйте ему результат.
6. Вопросы для самоконтроля
1. Что такое ресурс?
2. Перечислите основные характеристики ресурсов.
3. Назовите основные типы ресурсов.
4. Что такое пул ресурсов?
5. Что такое доступность ресурса?
6. Какие классы ресурсов используются в Open Plan? Приведите при­
меры ресурсов каждого класса.
Лабораторная работа 4 
РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Выполнив эту работу, Вы сможете:
• назначать для каждой работы проекта ресурсы, необходимые для 
ее реализации;
• использовать технологию проведения ресурсного планирования;
• использовать технологию создания отчетов с помощью встроен­
ных шаблонов;
• управлять ресурсным планированием.
1. Основные понятия
^ Р есурсн ое планирование проекта состоит из следующих этапов:
1. Определение ресурсов (описание ресурса и определение 
максимально доступного его количества).
2. Назначение ресурсов для работ.
3. Собственно ресурсное планирование (устранение противоречий 
между имеющимися и требуемыми ресурсами).
При выполнении предыдущей лабораторной работы мы рассмотрели 
первый этап ресурсного планирования -  определение ресурсов, 
необходимых для реализации проекта. Следующим логическим шагом 
будет назначение ресурсов для всех работ проекта.
2. Назначение ресурсов 
Задание 32
Запустите Open Plan и откройте Ваш проект.
Задание 33
Познакомьтесь с технологией назначения ресурсов. Для этого выпол­
ните следующие действия:
1. Откройте Таблицу работ.
2. Выберите работу (рис. 33), для которой нужно провести назначение 
ресурса, например 04.1.
3. В пункте меню Редактирование выберите команду Назначить ре­
сурс.
4. После этого на экране появится диалоговое окно Работа, в котором 
выберите вкладку Ресурсы (рис. 34).
Название работы
j Ордер оформлен
п Plan Professional - [Таблица работ [STOMATjJ
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Рис. 33. Выбор работы
та [ STOMAT J
Общее ! Связи Ресурс» | йздь j Дополнительно j Риски | Примечания
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МАТЕРИАЛЫ • 
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Закрьть j Ноеьй j Прогресс..! Помощь
Рис. 34. Закладка Ресурсы
На вкладке Ресурсы можно задать следующие характеристики 
назначения:
• Ресурс. Для каждого назначения ресурса можно выбирать иденти­
фикатор индивидуального ресурса.
^Необходимо помнить, что в качестве ресурса надо выбирать не
пулы, а потомки.
• Профиль. В Open Plan задается либо общее количество ресурса на 
всю длительность работы, либо количество ресурса на единицу времени 
(если поле остается пустым, то считается, что указана потребность работы 
в ресурсе на единицу времени). Если Вы хотите, чтобы система интерпре-
тировала потребность в ресурсе как общую на всю деятельность, нужно 
задать профиль во времени (рис. 35).
Существует несколько значений профиля:
В -  загрузка в конце;
D -  с двумя вершинами;
Е -  ранняя вершина;
С -  загрузка в начале;
L -  поздняя вершина;
Т -  линейное распределение;
N -  нормальное распределение.
Работа [ STOMAT |
Общее І Связи Ресурсе } Коды J Положительно
]0: {€'41
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Рис. 35. Профиль
• Количество -  количество требуемого ресурса. Численное значение 
интерпретируется как потребность на единицу времени.
^Будьт е внимательны при назначении одного и того же ресурса на 
параллельные работы.
• Альтернатива -возможная замена для требуемого ресурса. Если 
Open Plan определяет, что первоначально назначенный ресурс недоступен, 
то система предлагает назначение альтернативного ресурса.
^ В  проекте всегда есть работы, которые влияют на исход всего 
дела. Поэтому при назначении ресурсов на такие работы необходимо 
учитывать их возможную альтернативу, чтобы избежать задержек 
и неудач.
• Сдвиг -  время от начала работы, по истечении которого ресурс на­
чинает использоваться при выполнении работы (например, если Вы на­
значите сдвиг в пять дней, то использование ресурса начнется на шестой 
день работы).
• Период -  продолжительность использования ресурса при выполне­
нии работы. Если параметр не введен, то считается, что продолжитель­
ность использования равна длительности работы за вычетом сдвига назна­
чения.
' S  Поля Сдвиг и Период являются не обязательными для заполнения.
На рис. 36 и рис. 37 Вы можете увидеть примеры назначений ресурсов 
для работ.
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Общее j Связи Ресфсы  I Кода j Дзлолчительно I Риски I Примечания
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Ресчрс Профиль Количество Альтернатива ж
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м н  н м Закрыть. I Новый j Про ф ес Помощь
Рис. 36. Назначение ресурсов для работы 04.1
и < > И Закрыть ! Новый Професс.. Помощь !
Рис. 37. Назначение ресурсов для работы 05 
Задание 34
Руководствуясь алгоритмом назначения ресурсов, самостоятельно на­
значьте ресурсы для каждой работы.
^ Н а  вехи проекта ресурсы не назначаются.
^Е сли  работа является подпроектом, то назначать ресурсы надо 
для ее составных частей.
^ Е с л и  ресурс был неправильно назначен, то надо его удалить 
следующим образом:
• выделить строку с неправильно назначенным ресурсом путем 
активизации крайней левой ячейки (рис. 38);
• нажать кнопку Delete.
Общее 1 Связи Ресурс» j Коды J Вошгнитвльно j Риски { Примечания
Статус: ГЛланир.ID: (OS
Назв.: ]Устансе«я  мебели
ФИНАНСЫ. 5
П р о ф и л ь Количество
0.50
Чтобы выделить 
строку, нажмите на 
эту кнопку
м н и м Закрыть j Отменить! Применить! Новый I Прогресс-! Помощь
Рис. 38. Удаление назначенного ресурса
3. Отчеты
Open Plan использует ряд представлений -  таблиц, в которых 
отображаются характеристики назначений ресурсов на работы. Среди этих 
представлений наиболее важными являются:
• Таблица работа/ресурс.
• Таблица ресурс/работа.
• Шаблон таблицы назначений.
Задание 35
Создайте и проанализируйте Таблицу работа/ресурс. Для этого вы­
полните следующие действия:
1. Перейдите в Кабинет файлов->Содержание->Шаблоны пред- 
ставлений-> Таблица работа/ресурс.
2. В появившемся окне (рис. 39) укажите имя файла проекта, для ко­
торого создается таблица.
3. Щелкните по кнопке ОК.
Выбрать проект
Создать представление 
"Т аблица работа/ресурс" для 
проекта...
OK
Отмена
Помощь
Рис. 39. Создание Таблицы работа/ресурс 
4. Откройте таблицу и проанализируйте результат. 
Таблица работа /ресурс должна выглядеть, как на рис.40.
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Рис. 40. Таблица работа/ресурс
Задание 36
Создайте аналогичным образом и проанализируйте Таблицу ре­
сурс/работа. Она приведена на рис. 41.
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Рис. 41. Таблица ресурс/работа
Задание 37
Создайте и проанализируйте Шаблон таблицы назначений. Он дол­
жен выглядеть, как на рис. 42.
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С-. 1 Побелка потолка Планир. i£j МАТЕРИАЛЫ ! ».«с
І54.2 Наклеивание обоев Гіланпр. td ЛЮДИ 1 5.СС
Наклеивание обоев П.ні-,ц, Id люда .2 4.80
Наклеивание обоев Нданкр, Id МАТЕРИАЛЫ.! €.80
Наклеивание обоев Гіпани« ln МАТЕРИАЛЫ ; ~м
І34.2 Наклеивание oöoee Шіатшр, Id МА7ЕРИАЛЫД Т т
Покрытие пола Рпенид. id ЛЮДИ 1 ш
Покрытие пола Пламир. Id ЛЮДИ 3 «ДО
Покрытие пола П.ланм», Id МАТЕРИ АЛЫЙ 15.00
Закупка мебели Планид, 1« лгадид 0,50
■ :-Зс Закупке мебели Плаяил,............ id ФИНАНСЫ. 2 т.00
, Установка мебели Ллйиир, id ЛЮДИ ! 2.50
Установка мебели Sd люди г 2.50
ІЗакупка оборудования ‘ »■ 1{I ЛЮДИ 3 3,50
Закупка оборудования Гпшшр. Id ФИНАНСЫ.! 5,00
до Установка оборудован» Планид ЛЮДИ. I 5.50
: 'Л --- Установка оборудован» Яяанир. M ЛЮДИ 2 2.00
.. d U Ü , Л
|Дл£ cnpasro-i f t  FT Нйт фильтра совтіМс»,м>_то_іСРаб_Ш?«сѵрса САР чик
Рис. 42. Шаблон таблицы назначений
4. Анализ рациональности распределения ресурсов 
в проекте (ресурсное планирование)
После того как ресурсные потребности всех работ описаны, 
необходимо проверить, достаточно ли наличных ресурсов для выполнения 
работ проекта. Для этого нужно провести ресурсное планирование, по 
результатам которого можно оценить правильность и рациональность 
распределения ресурсов для каждой работы проекта.
* Отметим, что в проектах, включающих сотни задач и ресурсов,
выполнить эту процедуру без компьютера вряд ли удастся.
Задание 38
Проведите ресурсное планирование. Для этого выполните следующие
действия:
1. В Таблице работ из меню Сервис выберите команду Ресурсное 
планирование.
2. В появившемся окне (рис. 43) в качестве метода планирования вы­
берите Ограниченное время и нажмите на кнопку ОК.
3. Просмотрите файл сеанса, нажав на кнопку Да.
Р е с у р с н о е  п л а н и р о в а н и е ■ • . ІЛ : .■ ч'д'Т «V*, в
Параметры j .Положительно |
■ Метод планирования
* Ограниченное ЭРемяІ 
j 6 “ Ограниченные sep,pe>
Временной анализ ......... .........
j Г* Врем, анализ перед планированием
№  Р “ ~ ~ *  ‘ J  ! іі
j  Г  и  j
1 OK Отмена j Помощь J I
1 .......................................................... .................................. I
Рис. 43. Ресурсное планирование
Если назначения были сделаны верно, то файл сеанса будет выглядеть 
так, как показано на рис. 44.
Если же назначения были сделаны неверно, то возможны превышения 
доступности ресурса.
Ü  0РРЛ5 • Блокнот
Ф айл П рав ка  Ф ормат Вид ^ п р а в ка
Инициализирован файл сеанса ресурсного планирования. [02/01/07 20:23:46] 
Проект; H:\OPP\STOMAT.OPP 
Планирование работы 01.
Планирование работы 03.
Планирование работы 04.
Планирование работы 04.1.
Планирование работы 04.2.
Планирование работы 04.3.
Планирование работы 04.
Планирование работы 05.
Планирование работы Об.
Планирование работы 07.
Планирование работы 08.
Планирование работы 09.
Планирование работы 02.
Ресурсное планирование при ограниченном времени успешно завершено.
[02/01/07
20:23:46]
Рис. 44. Файл сеанса ресурсного планирования
5. Превышение доступности ресурсов
При планировании возможны следующие ошибки:
1. Неправильно указана дата доступности ресурса, т.е. ресурс 
начинает использоваться раньше, чем было указано при его описании на 
вкладке Доступность (например, доступность ресурса «Обои» указана с 
25.03.05, а оклейка стен обоями начинается с 23.03.05).
2. Неправильно указан уровень назначения ресурсов для работы 
(например, если на параллельных работах, таких как закупка мебели и 
закупка оборудования, потребуется ресурс «Экспедитор» и его уровень для 
той и другой работы определен как 1,00, то получается, что экспедитор 
полностью задействован и одновременно выполнять две работы не может).
Устранить первую ошибку можно следующим образом:
1) Перейти в Таблицу ресурс/работа.
2) Найти тот ресурс, превышение которого наблюдается в файле се­
анса.
3) Вызвать диалоговое окно Информация о ресурсе двойным щелч­
ком в самом начале той строки, где описан требуемый ресурс.
4) На вкладке Доступность проверить дату, с которой доступен дан­
ный ресурс, и сравнить ее с датой выполнения работы, на которую назна­
чен этот ресурс.
5) В случае несовпадения дат изменить дату доступности ресурса на 
ту, с которой начинается работа и, следовательно, потребуется этот ресурс.
^П о сле  внесенных изменений не забывайте повторно проводить
ресурсное планирование.
Для устранения второй ошибки необходимо:
6) Перейти в Таблицу работа/ресурс или в Таблицу работ.
7) Найти ту работу, в планировании которой наблюдалось превыше­
ние ресурса.
8) Вызвать диалоговое окно Работа (двойным щелчком в самом нача­
ле той строки, где описана работа) и на вкладке Ресурсы правильно ука­
зать уровень требуемого ресурса.
Задание 39
Опираясь на вышеизложенные алгоритмы, по порядку устраните пре­
вышения доступности ресурсов в Вашем проекте.
НсуПір и г л а сите преподавателя и продемонстрируйте результаты
Вашего ресурсного планирования.
Задание 40
6. Резюме
1) Для того чтобы назначить ресурс, необходимо:
• перейти в Таблицу работ;
• выделить работу, для которой нужно провести назначение ресурса;
• выбрать меню Редактирование -> Назначить ресурс.
2) Для создания Таблицы работа/ресурс, Таблицы ресурс/работа
необходимо выбрать соответствующий шаблон, войдя в Кабинет фай- 
лов->Содержание->Шаблоны представлений.
3) Ресурсное планирование проводится через меню Сервис -> Ре­
сурсное планирование.
7. Контрольное задание
Откройте файл проекта ргішег4.орр из папки Проекты.
1. Проведите назначение ресурсов, данные назначений возьмите из 
табл. 4.
2. Проведите ресурсное планирование и внесите изменения в проект, 
чтобы не было превышений ресурсов.
бъ/^После того как вся работа будет проделана, пригласите 
преподавателя и продемонстрируйте ему результат.
Таблица 4
___________________________Назначение ресурсов_______ _______ _______
Название работы Название ресурса Про­филь
Коли­
чество
03 Размещение объявления 
в газете
Финансы.2 -  объявление 
Люди. 1 -  менеджер
В 1
0,50
04 Рассылка приглашений Люди. 1 -  менеджер 0,50
05 Покупка необходимых 
материалов
Люди.2 -  экспедитор 
Материалы. 1 -  шары 
Материалы.2 -  гирлянды
1
25
5
06 Подготовка школы
06.1 Уборка школы Люди.4 -  уборщицы 1
06.2 Украшение 
помещения Люди.З -  рабочие 1
06.3 Подготовка актового 
зала Люди.5 -  звукорежиссер 1
8. Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите причины проведения ресурсного планирования про­
екта.
2. Для чего при ресурсном планировании надо использовать альтер­
нативные ресурсы?
3. Что такое профиль и какое значение потребности работы в ресурсе 
устанавливается автоматически, если поле Профиль остается пустым?
4. Можно ли назначать для работы пулы ресурсов? Ответ обоснуйте.
5. Если работа является подпроектом, то как правильно назначить для 
нее ресурсы?
6. Назовите возможные ошибки при ресурсном планировании. Объ­
ясните их причины.
Лабораторная работа 5 
СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА. 
ИТОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Выполнив эту работу, Вы сможете:
• освоить технологию проведения стоимостного анализа проекта;
• получать информацию о стоимости каждой работы и всего проек­
та;
• осуществлять анализ всего проекта в целом.
1. Основные понятия
Контроль за расходуемыми в процессе выполнения проекта суммами 
является следующим этапом в планировании проекта, не менее важным, 
чем управление ресурсами.
При описании каждого ресурса задавалась его стоимость.
^С то и м о сть  ресурсов класса Людские или Неодушевленные 
называется фактической.
^С то и м о сть  ресурса класса Финансовые называется плановой.
После проведения стоимостного анализа можно будет увидеть 
стоимость как каждой работы, так и проекта в целом.
^С тоим остны й анализ проекта включает в себя вычисление 
стоимостей (фактической и плановой) каждой работы и проекта в целом.
2. Проведение стоимостного анализа проекта 
Задание 41
Запустите Open Plan и откройте Ваш проект.
Задание 42
Проведите стоимостный анализ проекта. Для этого выполните сле­
дующие действия:
1. Откройте Таблицу работ.
2. Из меню Сервис выберите команду Вычисление стоимостей.
3. В появившемся окне (рис. 45) нажмите кнопку ОК.
* jrtgaxoebtej Наказе: і Ранние деты  ,9 .^.
Отмена )
Помощь :
S? Фактические
</ Возрастание стоимостей ресурсов
Рис. 45. Вычисление стоимостей
^Информацию, записанную в файл сеанса, просматривать 
необязательно, так как она не является содержательной.
Задание 43
1. Посмотрите итоговую стоимость Вашего проекта (Редактирова­
ние -^Информация о проекте -^Стоимость).
Вы должны увидеть окно, приведенное на рис. 46.
2. Сравните реальную (плановую) стоимость проекта с целевой, вве­
денной Вами, и сделайте выводы.
Информация о проекте
I  Н яст£О Й кк J Ф айлы  | С т а т у е  j  С т о и м о с т ь  j П р и м е ч а н и я | іл а н и р с в а ж )е
Имя проекта: fsTOMAT"
Обшая стоимость
Ц елевая: 150000
■ Стоимость работ
План.. [ 123200 0С|
Факт.: I
План. 1 146005.0С|
Факт.: I о.оо|
Стоимость ресурсов
22805. oij
0(
План ■ 
Ф а к т . : o.ocj
Ф а й л і< Нет >
OK Отмена j Помощь
Рис. 46.Стоимость проекта
Задание 44
Создайте и проанализируйте Таблицу затрат (Кабинет фай- 
лов^Содержание->Шаблоны представлений->Таблица затрат).
Таблица затрат должна выглядеть подобным образом (рис. 47).
®> Open Plan Professional [Та6* * 1* *  *нрат [STOMATJJ В И ! і
I |р ]  Файл Редактирование §ид Сервис Q<m ТЬтш ь „  &  Х І
d H h IК ..'Л .w..®.**««* ■ I .| в | а ! й | * | х ? |  ® |в і i d
jj X  ч/ ö,&0 . =
10 работы Название работы План.стоимостьработы
План.
стоимость
ресурсов
Итого стоимость
.. .„*1
2 ^ Ордер оформлен 0.00 0,00 0,00
zi
02 Уборка помещения 0,00 100,00 100,00
03 Закупка материалов 0.00 300,00 300,00
04 Ремонт помещений 0.00 15880,00 15880,00
04.1 Побелка потолка 0,00 4360,00 4360,00
04.2 Наклеивание обоев 0,00 5020,00 5020,00
04,3 Покрытие пола 0.00 6500,00 6500,00
05 Закупка мебели 8000.00 75,00 8075,00
06 Установка мебели 0,00 2125,00 2125,00
0? Закупка оборудования 115200,00 75,00 115275,00
08 Установка оборудования 0,00 4250,00 4250,00
09 Повесить табличку 0,00 0,00 0,00
j  I J j
{Для получения справки нажните FI Нет фмяьтра Сттиро&т j>ö6ot _гю_умолчаник:»
Рис. 47.Таблица затрат
Open Plan автоматически заполняет Таблицу затрат, основываясь на 
данных о стоимости каждого ресурса, определенных Вами при описании 
ресурсов.
^П лановая стоимость ресурсов может быть равна 0,00 только у
работ-вех.
Если плановая стоимость ресурсов равна 0,00, то это означает, что 
при описании ресурса Вы не указали его стоимость. Выполните 
следующие действия:
1. Откройте ресурсный файл, находящийся на вкладке Ресурсы в За­
писной книжке проекта.
2. Выберите нужный ресурс и вызовите диалоговое окно Информа­
ция о ресурсе.
3. На вкладке Общее укажите стоимость ресурса.
4. Повторно проведите стоимостный анализ.
^П лановая стоимость работ не равна 0,00 только у  работ , для
которых назначены финансовые ресурсы.
сЯж^'Пригласите преподавателя и продемонстрируйте результаты
стоимостного анализа.
3. Итог проектирования
Стоимостный анализ проекта -  последний этап создания модели 
проекта. Освоив технологию проведения стоимостного анализа, Вы 
научились контролировать реализацию проекта с точки зрения затрат.
Теперь необходимые Вам как менеджеру данные о проекте собраны и 
систематизированы и Вы можете приступить к действительной реализации 
проекта, оценив на базе всех полученных показателей его рентабельность.
Задание 45
Просмотрите еще раз результаты временного анализа, ресурсного 
планирования, стоимостного анализа и проанализируйте полученную 
информацию о Вашем проекте. Сравните полученные результаты с 
целями проекта.
При создании проекта Вы можете столкнуться с тем, что он не 
удовлетворяет ожиданиям и поставленным целям, например заканчивается 
слишком поздно или его стоимость превышает допустимые пределы. В 
таком случае проект нужно оптимизировать. Open Plan поможет Вам в 
этом. Когда Вы начинаете оптимизировать проект, постоянно помните обо 
всех его характеристиках (время, деньги и ресурсы) и о том, что когда Вы 
изменяете одну из характеристик, это затрагивает другие (позитивно или 
негативно в зависимости от Ваших действий). Например, если Вы внесли 
изменения в свой проект с целью уменьшения расходов, проверьте, чтобы 
дата окончания проекта все еще находилась в допустимых пределах. Не 
стоит забывать, что принудительное сокращение длительности работ 
практически всегда влияет на качество.
бк^П ригласит е преподавателя и подробно расскажите ему о 
результатах проектирования.
Как только создана модель проекта, на Вас ложится ответственность 
за управление выполнением проекта и затратами, с тем чтобы цели проекта 
были достигнуты. Для этого осуществляется контроль за ходом 
выполнения проекта и, если необходимо, проводятся корректирующие 
действия (оперативное управление проектом). Как правило, при 
управлении проектом контролируются три характеристики: время,
ресурсы, стоимость.
Обычно вследствие непредсказуемой обстановки (неблагоприятные 
погодные условия, задержки поставок и др.) длительность проекта 
отличается от запланированной. Аналогично действительная стоимость 
может быть отлична от оценки затрат. Кроме того, с течением времени 
могут измениться и потребности, для удовлетворения которых
разрабатывался проект. Внесение изменений является обычным явлением 
в любом проекте.
Задание 46
Сохраните проект.
4. Резюме
1. Стоимостный анализ проекта проводится через меню Сервис -> 
Вычисление стоимостей.
2. Общую стоимость проекта можно посмотреть следующим образом: 
Редактирование -^Информация о проекте -^Стоимость.
3. Создать Таблицу затрат можно, войдя в меню Кабинет 
файлов->Содержание->Шаблоны представлений->Таблица затрат.
5. Контрольное задание
Откройте файл проекта primer5.opp из папки Проекты. Проведите 
стоимостный анализ проекта.
ДП Діосле того как работа будет проделана, пригласите 
преподавателя и продемонстрируйте ему результат.
6. Вопросы для самоконтроля
1. Что входит в стоимостный анализ проекта?
2. Что такое фактическая и плановая стоимость ресурсов?
3. Как проводится стоимостный анализ проекта в Open Plan?
4. Из каких компонентов состоит итоговая стоимость проекта?
5. Где можно посмотреть итоговую стоимость проекта?
6. Можно ли увидеть затраты по каждой работе отдельно?
7. Перечислите все этапы проектирования.
8. Назовите основные характеристики проекта.
9. Как можно сократить затраты в проекте?
10. Как можно сократить время на реализацию проекта?
После выполнения лабораторной работы ответьте на тестовые 
вопросы по теме «Ресурсное планирование и стоимостный анализ 
проекта». Для этого откройте файл index.html (Open Plan 
-^Теспгы ~>Test_3 -  5).
блДДіосле прохождения тестирования пригласите преподавателя и 
продемонстрируйте ему результат.
7. Итоговое задание
Для того чтобы окончательно закрепить свои знания и умения по
проектированию, Вам следует разработать собственный проект и
самостоятельно реализовать его в Open Plan.
Для этого вспомните все этапы работы с проектом, которые Вам
заново необходимо пройти:
1) Постановка целей проекта (поставить цель: за какое время реализо­
вать проект, в какую сумму денег уложиться, какие ресурсы использовать 
и в каком количестве).
2) Составление списка работ (в Таблице работ заполнить список ра­
бот, указать тип каждой работы и ее длительность).
3) Установление связей в проекте (в Таблице связей расставить связи 
между работами проекта и указать тип каждой связи).
4) Анализ реализуемости проекта по времени (провести временной 
анализ и, если проект не укладывается в намеченные сроки, предпринять 
необходимые действия для устранения противоречий во времени).
5) Описание необходимых ресурсов и назначение их для работ (в ре­
сурсном файле описать все ресурсы, затем назначить необходимые ресур­
сы для работ).
6) Анализ рациональности распределения ресурсов в проекте (провес­
ти ресурсное планирование и, если будет необходимо, устранить ошибки 
ресурсного планирования).
7) Анализ стоимости проекта (оценить, в какую сумму денег уложил­
ся проект и каждая работа проекта, по Таблице затрат оценить стоимости 
работ и ресурсов).
Рекомендации по разработке проекта:
• структура проекта должна соответствовать поставленным целям;
• количество работ в проекте может быть различным в зависимости 
от его цели (в среднем 1 5 - 2 0  вместе с детальными работами);
• в проекте должны быть составные работы (в среднем 2 -  3);
• при расстановке связей следует учитывать логику выполнения ра­
бот именно в Вашем проекте;
• в проекте необходимо использовать не только тип связи «конец -  
начало» (к -  н), но и по возможности другие типы связей: «начало -  нача­
ло» (н -  н), «конец -  конец» (к -  к), «начало -  конец» (н -  к);
• стоимость ресурсов должна соответствовать реальным ценам и 
вводиться за единицу ресурса.
*£? файле Примеры.doc (папка Проекты) находятся примеры
проектов, которые помогут Вам разработать структуру Вашего
проекта.
Заключение
В мире уже давно признано, что управление проектами -  особая об­
ласть менеджмента, применение которой дает ощутимые результаты. Про­
фессионалы в этой области высоко ценятся, а сама методология управле­
ния проектами стала фактическим стандартом управления на многих тыся­
чах предприятий и применяется в той или иной степени практически во 
всех крупных корпорациях.
С помощью данного пособия Вы познакомились с основами методо­
логии проектирования и научились создавать проекты в среде Open Plan, а 
также управлять ими с помощью данной программы.
В настоящее время на рынке представлено значительное количество 
универсальных программных пакетов для персональных компьютеров, ав­
томатизирующих функции планирования и контроля календарного графи­
ка выполнения работ. К таким продуктам в полной мере относятся систе­
мы MS Project, Primavera (Primavera Systems, Inc.), Artemis Views (Artemis 
International), Spider Project, Project Expert и др. Несмотря на большое ко­
личество подобных систем, у них очень много общего, при необходимости 
Вы сможете освоить ту программу создания и управления проектами, ко­
торая будет Вам необходима в профессиональной деятельности.
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